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ของงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา การก่อสร้างโครงหลังคาโรงจอดรถของบริษัทไทย คาจิมา 
จ ากัด  ในอ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี (THE SYSTEM AND PROCESS OF  
TEAMWORK PRACTICES IN CONSTRUCTION SAFETY : CASE STUDY OF        
A ROOF TRUSS CONSTRUCTION OF THAI KAJIMA CO., LTD.  NONGKHAE  
SARABURI) อาจารย์ที่ปรึกษา :  รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
 
การศึกษามุ่งเน้นไปที่กระบวนการท างานของการก่อสร้างที่สามารถท างานให้ได้ผลงาน
และมีความปลอดภัยของคนงาน  การศึกษานี้ได้ศึกษากระบวนการท างานจริงของทีมงานก่อสร้าง
สองทีมงานที่ประกอบด้วยทีมงานที่มีทักษะความสามารถสูงและความน่าเชื่อถือสูง  กับทีมงานที่
ทักษะความสามารถในการท างานทั่วไปค่าเฉลี่ยปานกลาง ในการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กโรง
จอดรถที่มีขนาดเหมือนกัน   ผลการศึกษาพบว่าทีมงานที่มีทักษะความสามารถสูงและความ
น่าเชื่อถือสูงมีความแข็งแกร่งและชัดเจนถึงเป้าหมายหลักที่จะท างานตามกลยุทธ์ที่มุ่ งเน้นการ
ท างานป้องกันการผิดพลาดและไม่ต้องการท างานแก้ไขซ้ า  จะปรากฏในผลการท างานที่สามารถ
ท างานได้เสร็จตามเวลาและสามารถที่จะป้องกันผลการท างานที่ผิดพลาด รวมถึงสามารถลดความ
เสี่ยงความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุลงได้   การศึกษาพบถึงหลักฐานที่สามารถป้องกันการ
ขัดขวางการควบคุมการท างานในสภาวะมีความกดดัน  และการท างานที่เหมาะสมจับคู่ระหว่าง
ทักษะความสามารถของคนงานที่มีความสามารถสูง กับ งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยผล
การศึกษาทั้งหมดเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณากระบวนถึงการท างานของการก่อสร้างที่สามารถ
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    The research is to develop work systems (production processes and teams) that 
can achieve high productivity and high safety at the same time. The case study 
investigates and compares the work practices of two residential framing crews: a 
“High Reliability Crew” (HRC)—that is, a crew with exceptional productivity and 
safety over several years, and an “average performing crew” from the same company. 
The results: The case study explains how the production and teamwork practices 
generate the work situations that workers face (the task demands) and affect the 
workers ability to capabilities. The case study indicates that the work practices of the 
HRC directly influence the task demands and match them with the applied 
capabilities. These practices were guided by the 'principle' of avoiding errors and 
rework and included work planning and preparation, work distribution, managing the 
production pressures, and quality and behavior monitoring. The proposed model and 
the exploratory case study will guide further discovery of work practices and 
teamwork processes that can increase both productivity and safety in construction 
operations. Such understanding will enable training of construction foremen and 









School of Civil Engineering  Student’s Signature_________________ 
Academic Year 2014        Advisor’s Signature________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
